
Neubau Schul- und Verwaltungsgebäude, Waagtal, Unteriberg 

Projektterminprogramm

Titel Termin
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Urnenabstimmung Projekt So. 27. September 2026

Vergabe Fachplaner  November 2026

Planungsphase November 2026  bis Mai 2027

Bewilligungsphase Februar bis April 2027

Submissionen März bis Juli 2027

Abbruch Altes Schulgebäude Zwischen Jan. bis März 2027

Bauphase Neues Verwaltungsgebäude Juni 2027 bis März 2028

Umzug Verwaltung April 2028

Abbruch Altes Verwaltungsgebäude Juli 2028

Bauphase Neues Schulgebäude Juni 2028 bis Juni 2029

Bezug Schule Juli 2029

Einweihung / Tag der offenen Tür August 2029

2026 2027 2028

4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal

2029
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1


